

SCHEDA INTERVENTO

1 - SEZIONE ANAGRAFICA DEL PROGETTO

1. Codice e denominazione progetto	Piano di rilancio del Nuorese
2. Cluster	Ambiente, Cultura e Turismo
3. Progetto	Sistema museale del Nuorese
4. Titolo dell'intervento	Parco letterario multimediale. Completamento del museo multimediale Salvatore Cambosu

2 - SEZIONE ANAGRAFICA INTERVENTO

5. Programma	FESR 2014-2020
6. Accordo di Programma	DGR n. 46/5 del 03.10.2017 e DGR 29/1 del 07.06.2018
7. Obiettivo tematico/Area tematica	OT VI – Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
8. Asse/Tema prioritario	Asse VI – Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici
9. Obiettivo specifico/Linea di Azione	6.7 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione
10. Azione/Intervento strategico	Azione 6.7.2 – Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate.
11. Direzione Generale competente	Direzione Generale beni culturali, informazione, spettacolo e sport
12. Centro di spesa e/o Responsabile d'azione competente	Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione – Dott. ssa Paola Zinzula TEL.: 070 606798 PEC: pi.beniculturali@pec.regione.sardegna.it
13. Soggetto Attuatore	Provincia di Nuoro, Piazza Italia 22 Tel. 0784.238600 – Fax 0784.33325 E-mail amministratore.straordinario@provincia.nuoro.it PEC protocollo@pec.provincia.nuoro.it

	Codice Fiscale 00166520916
14. CUP	I17B18000090002
15. RUP/Referente del progetto	Giuseppe Zucca Tel. 0784.238861 E-mail giuseppe.zucca@provincia.nuoro.it PEC protocollo@pec.provincia.nuoro.it
16. Sistema di monitoraggio utilizzato	SMEC

3 - SEZIONE DESCRITTIVA

17. Localizzazione intervento	Via Salvatore Cambosu, sn. – 08020 Orotelli (NU)				
18. Descrizione intervento	Allestimento della casa museo: Progettazione realizzazione e installazione di arredi e dotazioni multimediali – progettazione realizzazione e fornitura di contenuti multimediali audiovisivi.				
19. Livello di progettazione attuale	scheda progetto				
20. Obiettivi e risultati attesi	Coerenza con l'Obiettivo Tematico, Specifico e con l'Azione				
21. Criteri di ammissibilità	Rispetto dei requisiti di ammissibilità formale e sostanziale				
22. Criteri di valutazione	Rispetto dei Criteri di valutazione e dei principi orizzontali indicati dagli artt. 7 e 8 del Reg. UE 1303/2013				
23. Sezione fisica indicatori	Tipo di indicatore	Descrizione	Unità di misura	Valore iniziale	Valore atteso
	Indicatore di Output	AP 04, Progettazione e realizzazione di servizi	Numero	0	1
24. Tipologia intervento	Acquisizione di beni e servizi				
25. Modalità attuative	Procedure di gara ad evidenza pubblica, in base alla vigente normativa (D.Lgs. n.50/2016).				
26. Modalità di gestione previste	Per le modalità di gestione si rinvia al punto 5 dell'Allegato Tecnico – Economico della presente scheda.				

4 – CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE (*)

27. Opere pubbliche

Iter procedurale	Data inizio effettiva o prevista	Data fine prevista	Mesi
Studio di fattibilità tecnica ed economica			
Indizione procedura			
Aggiudicazione			
Elaborazione e approvazione			
Progettazione Definitiva			
Indizione procedura			
Aggiudicazione			
Elaborazione e approvazione			
Fase autorizzativa			
Progettazione Esecutiva			
Indizione procedura			
Aggiudicazione			
Elaborazione e approvazione			
Realizzazione			
Procedura di gara - Indizione			
Procedura di gara – Aggiudicazione			
Adozione impegno			
Stipulazione contratto			
Esecuzione			
Collaudo/Certificato Regolare Esecuzione (CRE)			
Funzionalità			

28. Beni e servizi

Iter procedurale	Data inizio effettiva o prevista	Data fine prevista	Mesi
Fase preliminare (progettazione, atti propedeutici...)	01/03/2020	30/06/2020	4
Selezione fornitore	01/07/2020	30/10/2020	4
Definizione e stipula contratto	01/11/2020	31/01/2021	3
Esecuzione fornitura/prestazione	01/02/2021	30/09/2021	8
Verifiche e controlli	01/10/2021	31/12/2021	3

29. Tempi di realizzazione	22 mesi
----------------------------	----------------

(*) I tempi previsti in crono programma decorreranno dalla data di sottoscrizione della convenzione.

5 – CRONOPROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO

30. Costo totale	€ 200.000			
31. Copertura finanziaria	Programma e azione	Importo in Euro	Descrizione della fonte	
	FESR 2014-2020 – Az. 6.7.2	200.000	FESR 2014-2020	
	Totale	200.000		

32. Cronoprogramma finanziario		2019	2020	2021	Totale
	Previsione di spesa	0	80.000	120.000	200.000
	Esigibilità - compilazione a cura del Responsabile dell'Azione_		80.000	120.000	200.000

Approvazione scheda intervento

	<i>Ruolo</i>	<i>Nominativo firmatario</i>
Soggetto Attuatore – Provincia di Nuoro	Commissario	Costantino Tidu
	RUP	Giuseppe Zucca

Con la sottoscrizione il Rp dichiara che il cronoprogramma procedurale è congruo in relazione ai procedimenti necessari alla realizzazione dell'opera pubblica e pertanto la stessa è realizzabile nei tempi previsti nel cronoprogramma procedurale e finanziario inserito nella presente scheda.

La data di approvazione finale della scheda coincide con l'ultima sottoscrizione digitale del Responsabile d'Azione oppure del Coordinatore Unità di Progetto Iscol@.

Allegato alla Scheda intervento Parco letterario multimediale. Completamento del museo multimediale Salvatore Cambosu

ALLEGATO TECNICO – ECONOMICO

TITOLO

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICO

La strategia

Per attivare processi di sviluppo locale basati sulla cultura, è necessaria una strategia che valorizzi e integri le risorse culturali legate all'identità, alla tradizione e alla storia con le risorse socio-economiche che il territorio offre, in particolare enogastronomia, ambiente ed ospitalità. Diventa, pertanto, strategico curare gli aspetti legati al coinvolgimento del territorio ed in particolare a:

- Informazione;
- Individuazione e coinvolgimento di tutti i portatori di interesse.

Il Comune di Orotelli

Il Comune di Orotelli ha investito cospicue risorse nella valorizzazione e divulgazione dell'opera del poeta scrittore orotellese Salvatore Cambosu, attraverso l'attività svolta dalla Fondazione dedicata al poeta (Fondazione istituita con la Legge Regionale 1 aprile 2010, n.8 "Partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla Fondazione Salvatore Cambosu").

A tal fine nell'anno 2010 il Comune di Orotelli ha bandito un concorso internazionale di idee per la realizzazione del Parco Letterario Multimediale Salvatore Cambosu, finalizzato all'acquisizione delle migliori proposte ideative di valorizzazione del contesto urbano, territoriale e paesaggistico, coinvolgendo il territorio ed i luoghi che sono stati cantati nelle opere "Cambosiane" nella costruzione di un Parco Letterario Multimediale dedicato ad uno dei suoi più illustri cittadini. Le soluzioni progettuali sono state sviluppate liberamente, fermo restando il rispetto degli stralci funzionali appresso riportati:

- Restauro, musealizzazione e allestimento della casa natale di Salvatore Cambosu;
- Restauro e riconversione della ex stazione della posta e dell'area adiacente;
- Realizzazione di percorsi culturali, archeologici e naturalistici nei luoghi descritti nelle opere di Cambosu;
- Supporti multimediali per la fruizione del parco letterario.

La casa del poeta rappresenta un simbolo identitario forte, situato nel centro storico del paese, memoria letteraria e poetica del villaggio e del suo territorio.

L'idea di base che l'amministrazione persegue ha visto, in una prima fase, l'acquisizione, restauro e il recupero della casa natale dello scrittore, sita nel centro storico del comune di Orotelli per poterla rendere atta ad accogliere l'allestimento di un museo multimediale sull'autore (tale obiettivo è stato raggiunto con il finanziamento regionale concesso con la legge sopra citata, per complessivi 750.000,00 €.).

La seconda fase (oggetto della presente scheda progettuale) prevede la realizzazione dell'allestimento multimediale degli arredi e del percorso espositivo, con le sceneggiature ed i contenuti multimediali ed audio visivi con la supervisione della referenza scientifica della fondazione Cambosu. Per tale step il comune di Orotelli ha stanziato la somma di circa €. 45.000, sufficiente alla sola realizzazione di un piccolo stralcio funzionale; con il presente intervento si vorrebbe completare totalmente l'allestimento del museo multimediale e del bookshop, già previsto all'interno dello stesso museo per concludere così il primo stralcio funzionale del parco letterario multimediale dedicato a Salvatore Cambosu.



L'intervento è finalizzato quindi ad allestire la struttura già esistente di dotazioni multimediali ed audiovisive, impianti di antintrusione e videosorveglianza, book shop.

Obiettivi generali

Migliorare e incrementare l'offerta turistica e culturale del territorio

Obiettivi specifici

Apertura al pubblico del museo, con ultimazione e trasferimento della struttura in concessione alla Fondazione Cambosu (prevista dall'art. 3 comma 3 della L.R. 8/2010), partecipata dal Comune di Orotelli, dalla Regione Sardegna e Provincia di Nuoro

Risultati attesi

Innalzamento del livello culturale generale, incrementare l'offerta turistica e culturale del territorio con ricadute in termini economici sul tessuto produttivo locale.

2. FATTIBILITÀ TECNICA

2.1 Analisi tecnico-funzionale dell'intervento

Si prevede la realizzazione degli **impianti tecnici** funzionali all'allestimento multimediale, degli **arredi** e del **percorso espositivo**, con **le sceneggiature ed i contenuti multimediali ed audio visivi** con la supervisione della fondazione Cambosu e la referenza scientifica di professionisti qualificati. In particolare l'intervento è finalizzato quindi ad allestire la struttura già esistente di **dotazioni multimediali ed audiovisive, impianti di antintrusione e videosorveglianza, book shop, infopoint turistico.**

Soggetto attuatore e Beneficiari

Soggetto attuatore è il Comune di Orotelli

Soggetti beneficiari sono cultori della letteratura del Cambosu, scolaresche e turisti.

2.2 Disponibilità giuridica delle aree e/o beni oggetto di intervento

L'immobile oggetto di intervento è nella piena e completa disponibilità del Comune di Orotelli, avendolo acquistato con atto pubblico notarile nell'anno 2010

3. COMPATIBILITÀ URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

3.1 Compatibilità urbanistica

Trattasi di allestimenti interni ad un fabbricato esistente, che non hanno alcuna rilevanza dal punto di vista urbanistico

3.2 Descrizione di eventuali impatti ambientali e paesaggistici dovuti all'opera e misure compensative da prevedersi.

Trattasi di allestimenti interni ad un fabbricato esistente, che non hanno alcuna rilevanza dal punto di vista paesaggistico

4. DOCUMENTAZIONE TECNICA-FOTOGRAFICA

In allegato.

5. SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA



MODALITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'INTERVENTO REALIZZATO

La struttura al termine dei lavori di allestimento sarà data in concessione alla Fondazione Cambosu, in accordo a quanto previsto dall'art. 3 comma 3 della L.R. 8/2010; la stessa Fondazione è partecipata dal Comune di Orotelli, dalla Regione Sardegna e Provincia di Nuoro.

La manutenzione sarà assicurata dal Comune di Orotelli.

6. QUADRO ECONOMICO INTERVENTO

Parco letterario multimediale. Completamento del museo multimediale Salvatore Cambosu			
Quadro economico del Progetto			
n.	Descrizione	Netto	IVA
A	Opere pubbliche		
1			
2			
B	Acquisizione di servizi e forniture		
1	Spese tecniche per impianti, ideazione e progettazione allestimenti	15.600,00	3.432,00
2	Forniture, impianti, allestimenti, contenuti audiovisivi	143.000,00	31.460,00
3	Oneri per la sicurezza	2.700,00	594,00
4	Imprevisti ed autorizzazioni	224,00	0,00
5	Pubblicità - ANAC	150,00	0,00
6	Incentivi per funzioni tecniche	2.840,00	0,00
Totale A+B	Importo complessivo del progetto	164.514,00	35.486,00

PRESCRIZIONI

La firma dell'accordo/patto di intesa per l'adesione al Sistema museale del Nuorese è condizione preordinata al finanziamento di tutti gli altri interventi puntuali su singoli istituti o luoghi della cultura inseriti nel progetto Sistema museale del Nuorese.

Tutti gli istituti e luoghi della cultura finanziati nell'ambito del progetto Sistema museale del Nuorese svolgono anche la funzione di presidio informativo per il territorio, sia nell'ambito del Sistema museale del Nuorese che del Distretto Culturale del Nuorese e di Visit Nuorese.

I musei o luoghi della cultura afferenti al Sistema museale del Nuorese, a conclusione degli interventi previsti nel Piano di rilancio del Nuorese, devono essere agibili, fruibili e gestiti stabilmente.

In coerenza con i criteri di selezione ambientale previsti per le misure di finanziamento individuate, è necessario, nelle fasi selettive, progettuali e attuative, prediligere l'impiego di tecniche e materiali sostenibili e il ricorso a criteri di efficienza energetica, oltre a minimizzare gli impatti ambientali, con particolare riferimento alla riduzione del PM (Particulate Matter). Si ricorda che è necessario applicare nelle procedure di appalto pubblico, nella massima misura possibile, i principi di sviluppo sostenibile ed i Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Green Public Procurement. È necessario applicare criteri trasparenti e non discriminatori ed i principi generali relativi alla parità fra uomini e donne.

In particolare, è necessario predisporre, con referenza scientifica, il progetto culturale e di allestimento, il piano di gestione e di comunicazione per l'intero percorso comunale integrato.